

1		2		3		4	
N. rev	Nota di revisione				Data	Firma	Controllo

A

A

B

B

C

C

D


D

E


E

F

F



MASALA
GIANBATTISTA

	Dr. Ing. Gian Battista Masala			Col.:				Mod.:					
	Via Carducci, 44 - 09170/Oristano/Italia			Progetto:		Data:		Fav. n.		Scala:		File:	
	Tel./Fax/Dati: +39 0783 74077			Variante		ottobre. 2026		H				Cop Variante.dwg	
	Pec: gianbattista.masala@ingpec.eu			Committente: Provincia di Oristano - Settore Viabilità									
Mail: gbmasala.studio@gmail.com													
R.U.P.: Geom. Alessandro Serra				Intersezione tra la Strada S.P. 69, la S.P. 50 e la S.P. 8 in Comune di Arborea Codice Cup: F51B23000500002									
Progettista: Dr. Ing. Gianbattista Masala													
Impresa: C&L COSTRUZIONI SRL.				Quadro economico di progetto, al sal n.1, di variante									

1

4

Prima Vuota

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN SOSTITUZIONE DI
UN INCROCIO A GERARCHIA TRA LE STRADE PROVINCIALI
N. 69 E 50

CODICE: CUP: F51B23000500002”

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO, DI
CONTRATTO, AL SAL N. 1, DI VARIANTE

Pagina Vuota

Di seguito vengono enumerate le varie voci costituenti i quadri economici:

❖ **QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO:**

Somme per lavori			
Lavori a Base D'asta		€	292 209,19
A)	Per Lavori	€	271 142,67
B)	Costo per il Personale (art.41, c. 14 D.Lgs 36/2023)	€	21 066,52
C)	Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	10 334,78
Totale Lavori		€	302 543,97
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	IVA sui lavori 22,00% di € 302 543,97 =	€	66 559,67
	Indagini e Relazione Geologica	€	6 000,00
	Acquisizione aree e/o immobili indenizzi	€	-
	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€	2 000,00
	Studio di fattibilità tecnico econ., progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento. sicurezza, collaudo	€	31 073,22
D)	InarCassa 4,00% di € 31 073,22 =	€	1 242,93
E)	IVA su Spese Generali 22,00% di (D+E) € 32 316,14 =	€	7 109,55
	Incentivi per funz. tecniche R.U.P. Art. 45, C. 2, D.Lgs. 36/2023 =	€	6 050,88
	Contributo Autorità Vigilanza	€	250,00
	Oneri per pubblicità	€	225,00
	Imprevisti c. 2, art. 5, Alleg. I.7 d.lgs. 36/2023 e arrotondamenti	€	6 944,78
Sommano		€	127 456,03
TOTALE FINANZIAMENTO		€	430 000,00

❖ QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO:

A)	Per Lavori	€	271 142,67
B)	Costo per il Personale (art.41, c. 14 D.Lgs 36/2023)	€	21 066,52
C)	Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	10 334,78
D)	Totale Lavori	€	302 543,97
E)	Ribasso del 26,981% su (A+B) € 292 209,19	-€	78 840,96
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA sui lavori su (D-E) 22,00% di € 223 703,01 =	€	49 214,66
	Indagini e Relazione Geologica	€	-
	Acquisizione aree e/o immobili indenizzi	€	-
	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€	2 000,00
	Studio di fattibilità tecnico econ., progetto esecutivo, direzione lavori,		
F)	misura e contabilità, coordinamento. sicurezza, collaudo	€	29 594,98
G)	InarCassa 4,00% di € 29 594,98 =	€	1 183,80
	IVA su Spese Generali 22,00% di (F+G) € 30 778,78 =	€	6 771,33
	Incentivi per funz. tecniche R.U.P. Art. 45, C. 2, D.Lgs. 36/2023 =	€	6 050,88
	Contributo Autorità Vigilanza	€	250,00
	Oneri per pubblicità	€	225,00
	Imprevisti c. 2, art. 5, Alleg. I.7 d.lgs. 36/2023 e arrotondamenti	€	6 944,78
	Sommano	€	102 235,43
	TOTALE	€	325 938,44
	FINANZIAMENTO	€	430 000,00
	RESTANO	€	104 061,56

❖ QUADRO ECONOMICO LAVORI AL SAL N. 1:

A)	Per Lavori e Costo per il Personale (art.41, c. 14 D.Lgs 36/2023)	€	103 679,74
B)	Costo per il Personale (art.41, c. 14 D.Lgs 36/2023)	€	8 406,47
C)	Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3 978,89
D)	Totale Lavori	€	116 065,10
E)	Ribasso del 26,981% su (A+B) € 112 086,21	-€	30 241,98
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA sui lavori su (D-E) 22,00% di € 85 823,12 =	€	18 881,09
	Indagini e Relazione Geologica	€	-
	Acquisizione aree e/o immobili indenizzi	€	-
	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€	2 000,00
	Studio di fattibilità tecnico econ., progetto esecutivo, direzione lavori,		
F)	misura e contabilità, coordinamento. sicurezza, collaudo	€	29 594,98
G)	InarCassa 4,00% di € 29 594,98 =	€	1 183,80
	IVA su Spese Generali 22,00% di (F+G) € 30 778,78 =	€	6 771,33
	Incentivi per funz. tecniche R.U.P. Art. 45, C. 2, D.Lgs. 36/2023 =	€	2 321,30
	Contributo Autorità Vigilanza	€	250,00
	Oneri per pubblicità	€	225,00
	Imprevisti c. 2, art. 5, Alleg. I.7 d.lgs. 36/2023 e arrotondamenti	€	6 944,78
	Sommano	€	68 172,27
	TOTALE	€	153 995,39
	FINANZIAMENTO	€	430 000,00
	RESTANO	€	276 004,61

❖ QUADRO ECONOMICO VARIANTE:

Somme per lavori				
Lavori a Base D'asta				
A)	Per Lavori		€	362 811,77
B)	Costo per il Personale (art.41, c. 14 D.Lgs 36/2023)		€	27 467,93
C)	Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	14 425,84
D)	Totale Lavori		€	404 705,54
E)	Ribasso del 26,981% di (A+B)	€ 390 279,70	-€	105 301,37
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	IVA sui lavori 22,00% di (D-E)	€ 299 404,17	= €	65 868,92
	Indagini e Relazione Geologica			
	Acquisizione aree e/o immobili indenizzi		€	-
	Studio di fatibilità tecnico economico, progetto definitivo-esecutivo, Coord. della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori,		€	38 803,23
F)	coord. sicurezza in fase di esecuzione, Variante, collaudo			
G)	InarCassa 4,00% di	€ 38 803,23	= €	1 552,13
	IVA su Spese Generali 22,00% di (F+G)	€ 40 355,36	= €	8 878,18
	Incentivi per funz. tecniche R.U.P. Art. 45, C. 2, D.Lgs. 36/2023		= €	8 094,11
	Contributo Autorità Vigilanza		€	250,00
	Oneri per pubblicità		€	225,00
	Imprevisti c. 2, art. 5, Alleg. I.7 d.lgs. 36/2023 e Revisione Prezzi		€	4 924,26
	Sommano		€	130 595,83
	TOTALE		€	430 000,00
	FINANZIAMENTO		€	430 000,00
	Restano		-€	0,00