



PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE VIABILITA'

Servizio Progettazioni e Costruzioni Stradali

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO S.P. 10 - S.S. 292 - PUTZU IDU

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

Cronoprogramma delle lavorazioni

Allegato

A.8

Data: Settembre 2026

PROGETTISTI

geom. Giuseppe Orrù
geom. Alessandro Serra
pianif. j. Giovanni Putzolu
ing. Davide Dessi
geom. Silveria Camedda

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

geom. Giuseppe Orrù

STRADA	DURATA DEI LAVORI	n. giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Date/Lavorazioni	14/09/26	15/09/26	16/09/26	17/09/26	18/09/26	19/09/26	20/09/26	21/09/26	22/09/26	23/09/26	24/09/26	25/09/26	26/09/26	27/09/26
SP 10	82 GIORNI	SAR24_PF.0001.0003.0030 PULIZIA DEL FONDO DI POSA	X	X	X	X	X									
		SAR24_PF.0001.0010.0002 FRESATURA ATTACCHI								X	X	X	X			
		SAR24_PF.0001.0010.0005 FRESATURA INTERSEZIONI												X		
		NP.001A EMULSIONE RICARICHE														
		NP.16A GEOGRIGLIA														
		PF.0001.0003.0015.1 CONGOMERATO BITUMINOSO BINDER - RICARICHE														
		PF.0001.0003.0020.1 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DI USURA														
		NP.004A SISTEMAZIONE BANCHIE														
		NP.006A ATTENUATORI D'URTO														
		PF.0001.0003.0092.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE														
		NP XXX - POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE														
		SAR24_PF.0001.0003.0091 SEGNA LIMITI														
		LAVORI IN ECONOMIA				X						X				

GG

82 TEMPO UTILE

2 ACCANTIERAMENTO

0 FESTIVITÀ INFRASETTIMANLI

6 MALTEMPO NORMALI CONDIZIONI

90 TEMPO UTILE COMPLESSIVO

STRADA	DURATA DEI LAVORI	n. giorni	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Date/Lavorazioni	28/09/26	29/09/26	30/09/26	01/10/26	02/10/26	03/10/26	04/10/26	05/10/26	06/10/26	07/10/26	08/10/26	09/10/26	10/10/26	11/10/26
SP 10	82 GIORNI	SAR24_PF.0001.0003.0030 PULIZIA DEL FONDO DI POSA														
		SAR24_PF.0001.0010.0002 FRESATURA ATTACCHI														
		SAR24_PF.0001.0010.0005 FRESATURA INTERSEZIONI	X	X												
		NP.001A EMULSIONE RICARICHE			X	X	X									
		NP.16A GEOGRIGLIA								X	X	X	X	X		
		PF.0001.0003.0015.1 CONGOMERATO BITUMINOSO BINDER - RICARICHE														
		PF.0001.0003.0020.1 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DI USURA														
		NP.004A SISTEMAZIONE BANCHIE														
		NP.006A ATTENUATORI D'URTO														
		PF.0001.0003.0092.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE														
		NP XXX - POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE														
		SAR24_PF.0001.0003.0091 SEGNA LIMITI														
		LAVORI IN ECONOMIA			X							X				

GG

82

TEMPO UTILE

2

ACCANTIERAMENTO

0

FESTIVITÀ INFRASETTIMANLI

6

MALTEMPO NORMALI CONDIZIONI

90

TEMPO UTILE COMPLESSIVO

STRADA	DURATA DEI LAVORI	n. giorni	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		Date/Lavorazioni	12/10/26	13/10/26	14/10/26	15/10/26										
SP 10	82 GIORNI	SAR24_PF.0001.0003.0030 PULIZIA DEL FONDO DI POSA														
		SAR24_PF.0001.0010.0002 FRESATURA ATTACCHI														
		SAR24_PF.0001.0010.0005 FRESATURA INTERSEZIONI														
		NP.001A EMULSIONE RICARICHE														
		NP.16A GEOGRIGLIA														
		PF.0001.0003.0015.1 CONGOMERATO BITUMINOSO BINDER - RICARICHE	X	X	X	X	X									
		PF.0001.0003.0020.1 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DI USURA								X	X	X	X	X		
		NP.004A SISTEMAZIONE BANCHIE														
		NP.006A ATTENUATORI D'URTO														
		PF.0001.0003.0092.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE														
		NP XXX - POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE														
		SAR24_PF.0001.0003.0091 SEGNA LIMITI														
		LAVORI IN ECONOMIA			X							X				

GG

82 TEMPO UTILE

2 ACCANTIERAMENTO

0 FESTIVITÀ INFRASETTIMANLI

6 MALTEMPO NORMALI CONDIZIONI

90 TEMPO UTILE COMPLESSIVO

STRADA	DURATA DEI LAVORI	n. giorni	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		Date/Lavorazioni														
SP 10	82 GIORNI	SAR24_PF.0001.0003.0030 PULIZIA DEL FONDO DI POSA														
		SAR24_PF.0001.0010.0002 FRESATURA ATTACCHI														
		SAR24_PF.0001.0010.0005 FRESATURA INTERSEZIONI														
		NP.001A EMULSIONE RICARICHE														
		NP.16A GEOGRIGLIA														
		PF.0001.0003.0015.1 CONGOMERATO BITUMINOSO BINDER - RICARICHE														
		PF.0001.0003.0020.1 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DI USURA	X	X												
		NP.004A SISTEMAZIONE BANCHIE			X	X	X			X	X					
		NP.006A ATTENUATORI D'URTO										X				
		PF.0001.0003.0092.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE											X	X		
		NP XXX - POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE														
		SAR24_PF.0001.0003.0091 SEGNA LIMITI														
		LAVORI IN ECONOMIA			X							X				

GG

82 TEMPO UTILE

2 ACCANTIERAMENTO

0 FESTIVITÀ INFRASETTIMANLI

6 MALTEMPO NORMALI CONDIZIONI

90 TEMPO UTILE COMPLESSIVO

STRADA	DURATA DEI LAVORI	n. giorni	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		Date/Lavorazioni														
SP 10	82 GIORNI	SAR24_PF.0001.0003.0030 PULIZIA DEL FONDO DI POSA														
		SAR24_PF.0001.0010.0002 FRESATURA ATTACCHI														
		SAR24_PF.0001.0010.0005 FRESATURA INTERSEZIONI														
		NP.001A EMULSIONE RICARICHE														
		NP.16A GEOGRIGLIA														
		PF.0001.0003.0015.1 CONGOMERATO BITUMINOSO BINDER - RICARICHE														
		PF.0001.0003.0020.1 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DI USURA														
		NP.004A SISTEMAZIONE BANCHIE														
		NP.006A ATTENUATORI D'URTO														
		PF.0001.0003.0092.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE	X	X	X	X	X									
		NP XXX - POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE								X	X	X	X	X		
		SAR24_PF.0001.0003.0091 SEGNA LIMITI														
		LAVORI IN ECONOMIA			X					X						

GG

82

TEMPO UTILE

2

ACCANTIERAMENTO

0

FESTIVITÀ INFRASETTIMANLI

6

MALTEMPO NORMALI CONDIZIONI

90

TEMPO UTILE COMPLESSIVO

STRADA	DURATA DEI LAVORI	n. giorni	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		Date/Lavorazioni												
SP 10	82 GIORNI	SAR24_PF.0001.0003.0030 PULIZIA DEL FONDO DI POSA												
		SAR24_PF.0001.0010.0002 FRESATURA ATTACCHI												
		SAR24_PF.0001.0010.0005 FRESATURA INTERSEZIONI												
		NP.001A EMULSIONE RICARICHE												
		NP.16A GEOGRIGLIA												
		PF.0001.0003.0015.1 CONGOMERATO BITUMINOSO BINDER - RICARICHE												
		PF.0001.0003.0020.1 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DI USURA												
		NP.004A SISTEMAZIONE BANCHIE												
		NP.006A ATTENUATORI D'URTO												
		PF.0001.0003.0092.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE												
		NP XXX - POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE	X	X	X									
		SAR24_PF.0001.0003.0091 SEGNA LIMITI				X	X			X	X	X	X	X
		LAVORI IN ECONOMIA					X			X				

GG

82 TEMPO UTILE

2 ACCANTIERAMENTO

0 FESTIVITÀ INFRASETTIMANLI

6 MALTEMPO NORMALI CONDIZIONI

90 TEMPO UTILE COMPLESSIVO