

Provincia di ORISTANO

Settore Viabilità
Servizio Progettazioni e Costruzioni Stradali

Ente Appaltante: PROVINCIA DI ORISTANO

Oggetto dei Lavori: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. N. 9 DA BV SP15
A BV SS 131 - N. 15 DA BV SP 9 A BV SP 16 - N. 65 DA
SANTULUSSURGIU A BV SP 16 - N. 11 DA BONARCADO A
PAULILATINO

Impresa: Valenza Costruzioni SRL - Via Giovanni Battista Tuveri 54 - Cagliari

Contratto: In data 23/12/2024 rep. 1236
Atto Aggiuntivo in data 13.01.2026

CONTO FINALE DEI LAVORI

DEL 09/03/26 PER LAVORI A TUTTO IL 11/02/26

Descrizione importi	Importi	Descrizione date	Date/Giorni
Importo progetto		Data consegna lavori	
Importo lavori		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
Lavori a misura		Giorni di sospensione o proroga	0
Lavori a corpo		Nuova scadenza del tempo utile	
Manodopera sui lavori		Giorni impiegati in meno	0
Oneri della sicurezza		Giorni impiegati in più	0
Importo soggetto a ribasso			
Ribasso contrattuale del%			
Importo netto dei lavori			
Attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità			
Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale			
Fondo a disposizione dell'Amministrazione. Del quale impegnato per:			
Imprevisti			
Acquisti aree			
Spese tecniche			
I.V.A. e altre imposte			
Somma complessiva impegnata			

CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 09/03/26

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
1	NP.001	SISTEMAZIONE BANCHINE STRADALI	m	6.282,000	1,84 €	11.558,88
2	NP.03	RICONFIGURAZIONE CUNETTA IN TERRA	m	500,000	7,60 €	3.800,00
3	NP.05	Marker stradali(occhi di gatto) - Forn...olosi. Misure 102 x 102 x h24 mm circa.	cadaun o	80,000	25,14 €	2.011,20
4	NP.06	SEGNALE STRADALE DELINEATORE MODULARE ...bulloneria e dispositivo antirotazione.	n.	12,000	290,68 €	3.488,16
5	NP.01	SISTEMAZIONE BANCHINE STRADALI IN TERRA IN QUALUNQUE CONFIGURAZIONE	m	3.508,800	€ 1,84 €	6.456,20
6	NP.02	Prezzo a metro lineare di strada per l...terizzazione dei materiali di risulta.	m	11.619,350	€ 0,84707 €	9.842,40
7	NP.03	RICONFIGURAZIONE DI CUNETTE IN TERRA	m	800,000	€ 7,60 €	6.080,00
8	NP.04	Fornitura e messa in opera di emulsion...per m2 per strade urbane e extraurbane.	m²	51.136,149	€ 0,69629 €	35.605,60
9	NP.07 - SAR23_PF. 0001.0009.0 024	CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprenden...e, escluso materiali contenenti amianto	cad.	2,00	€ 365,26875 €	730,54
10	SAR22_RU. 0001.0001.0 003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	7,00	€ 33,40865 €	233,86
11	SAR23_AT. 0001.0001.0 001	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto	t/km	1.200,000	€ 2,17782 €	2.613,38
12	SAR23_AT. 0005.0013.0 018	MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 2...nutenzione e assicurazione peso 25 q.li	ora	3,000	€ 71,51430 €	214,54
13	SAR23_PF. 0001.0001.0 006	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI P...vimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO	m²	207,000	€ 7,23045 €	1.496,70
14	SAR23_PF. 0001.0002.0 001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qua... a m³ 0.50 escluso rocce dure e tenere.	m³	167,100	€ 4,46087 €	745,41
15	SAR23_PF. 0001.0003.0 002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata... a spessore finito dopo il costipamento	m³	62,100	€ 47,57383 €	2.954,33
16	SAR23_PF. 0001.0003.0 003	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI ...e, misurato in opera dopo costipamento.	m³	20,700	€ 310,65195 €	6.430,50
17	SAR23_PF. 0001.0003.0 010.1	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER S...presso per strade urbane e extraurbane.	m³	1.024,072	€ 263,98238 €	270.336,96
A Riportare:						€ 364.598,66

CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 09/03/26						
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 364.598,66
18	SAR23_PF. 0001.0003.0 013.1	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI ...le sul mezzo. Steso con vibrofinitrice.	m³	561,811	€ 271,97011	€ 152.795,80
19	SAR23_PF. 0001.0003.0 020.1	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'US...presso per strade urbane e extraurbane.	m³	1.642,516	€ 277,26488	€ 455.412,00
20	SAR23_PF. 0001.0003.0 061	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIB...one forata cm 15x25 a superficie ruvida	m	423,920	€ 32,27216	€ 13.680,81
21	SAR23_PF. 0001.0003.0 076	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZ...vo anti rotazione con diametro di cm 90	cad.	4,000	€ 393,02737	€ 1.572,11
22	SAR23_PF. 0001.0003.0 081	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICO...vo anti rotazione dimensioni cm 90 lato	cad.	8,000	€ 316,47747	€ 2.531,82
23	SAR23_PF. 0001.0003.0 091	SEGNALIMITE STRADALE IN PLASTICA, omol...serimento dello spinotto antisfilamento	cad.	100,000	€ 34,58654	€ 3.458,65
24	SAR23_PF. 0001.0003.0 093.2	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE esegu...va verniciata compresa tra 150 e 500 mq	m	42.840,000	€ 1,52368	€ 65.274,45
25	SAR23_PF. 0001.0003.0 104	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE esegu...complessiva verniciata di almeno 450 mq	m²	964,964	€ 19,72706	€ 19.035,91
26	SAR23_PF. 0001.0007.0 014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOS... effettiva superficie coperta dai teli.	m²	600,000	€ 8,57055	€ 5.142,33
27	SAR23_PF. 0001.0010.0 001	Fresatura di pavimentazione su stradal...ione completa e finita a regola d'arte.	m²	341,300	€ 36,73694	€ 12.538,32
28	SAR23_PF. 0001.0010.0 005.1	Fresatura di pavimentazione stradale e...ione completa e finita a regola d'arte.	m²	5.467,000	€ 4,59069	€ 25.097,31
29	SAR23_PF. 0004.0001.0 009	Calcestruzzo a durabilità garantita pe... LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2	m³	42,000	€ 222,53235	€ 9.346,36
30	SAR23_PF. 0006.0001.0 048	Fornitura e stesa di geogriglia costit...ordo alla UNI EN 14475:2006. TIPO 50/05	m²	279,000	€ 7,30300	€ 2.037,54
31	SAR23_PF. 0006.0001.0 067.1	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo per formazione aiuole	m³	680,560	€ 41,33722	€ 28.132,46
32	SAR23_PF. 0008.0002.0 012	RETE ELETTROSALDATA costituita da barr...metro delle barre FI 8, maglia cm 15x15	kg	1.010,000	€ 1,72714	€ 1.744,41
33	SAR23_PF. 0014.0003.0	Recinzione realizzata con rete in poli...ateriali per tutta la durata dei lavori				€ 1.162.398,94
		A Riportare:				

CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 09/03/26						
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 1.162.398,94
	006		m	780,000	€ 2,87272	€ 2.240,72
34	SAR23_SL. 0003.0001.0 002	SABBIA GROSSA LAVATA (0-7)	m³	84,000	€ 39,82152	€ 3.345,01
	ImpC	Sommano				€ 1.167.984,67
	ImpSR	Importo soggetto a ribasso				€ 1.167.984,67
	Rib	Ribasso Contrattuale				€ -85.005,91
	OS	Oneri sicurezza			0	€ 23.359,92
	DesD	A detrarre gli acconti corrisposti				
	1	Emesso certificato di pagamento nr. 1 in data 26 /05/25 per l'importo			€ -999.022,15	
	2°	Emesso certificato di pagamento nr. 2° in data per l'importo			€ -101.784,84	
	ImpD	A detrarre acconti corrisposti			€ -1.100.806,99	€ -1.100.806,99
	ImpS	Sommano				€ 5.531,69

Si certifica che a termine dell'articolo 25 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la somma di € 5.531,69 + IVA diconsì cinquemilacinquecentotrentuno/69 Euro. + IVA

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC prot. INAIL 53012698 - scadenza validità 25/06/2026

Oristano, li 09/03/2026

L'impresa

Valenza Costruzioni Srl
Valenza Costruzioni S.r.l.
UNIPERSONALE
Via G. B. Battista Tuveri n.54 - CAP 09126 Cagliari
CF./P.IVA 02122230929

Il Direttore dei Lavori

perito edile Antonio Sergi

